АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2025 г. №1377
г.Воронеж

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2024 № 1559

В связи с корректировкой мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж к отопительному периоду 2025–2026 годов администрация городского округа город Воронеж **постановляет**:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2024 № 1559 «О мероприятиях по подготовке теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж к отопительному периоду 2025–2026 годов и временном отключении горячего водоснабжения» следующие изменения:

утвердить прилагаемые изменения в график проведения ремонтных работ на объектах теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж с отключением горячего водоснабжения потребителей.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования в сетевом издании «Берег-Воронеж» (www.beregvrn.ru).

Глава городского округа
город Воронеж
С.А.Петрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 25.08.2025 №1377

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1. Пункт 1.22 раздела 1 «МКП «Воронежтеплосеть» графика проведения ремонтных работ на объектах теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж с отключением горячего водоснабжения потребителей (далее – График) изложить в следующей редакции:

№п/п	Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)	Время проведения работ (2025 год)	Исполнитель
«1.22	ул.121 стрелковой дивизии, 11	12.05–25.05 08.09–11.09	МКП «Воронежтеплосеть»».

2. Пункт 2.3.2 подраздела 2.3 «Эксплуатационный район №3 (Коминтерновский район)» раздела 2 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

№п/п	Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)	Время проведения работ (2025 год)	Исполнитель
«2.3.2	Опрессовка теплотрасс №12, 15	21.04–25.04 08.09–12.09	Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»».

3. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 «Эксплуатационный район №4 (Центральный район, Ленинский район)» раздела 2 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

№п/п	Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)	Время проведения работ (2025 год)	Исполнитель
«2.4.1	Опрессовка теплотрасс №4, 7, 11	12.05–14.05	Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»».
		08.09–12.09	

4. Пункт 5.1 раздела 5 «ООО «Тепловые коммуникации» Графика изложить в следующей редакции:

№п/п	Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)	Время проведения работ (2025 год)	Исполнитель
«5.1	ул.Латненская, 3	21.07–17.08	ООО «Тепловые коммуникации»».
		08.09–12.09	

Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства А.Н.Макеева